



31/8/21

פרטיכל ישיבת מכרזים מס' 68

מישיבת הועדה שנערכה בזום בתאריך 31/8/21

משתתפים:

- גב' דוברת וייזר - יו"ר
- מר רמי ברלב - מ"מ יו"ר
- מר דני לביא - חבר

מוזמנים:

- מר ניסים בן יקר - מבקר
- מר ערן שורץ - מנכ"ל
- עו"ד קרן ג'קמן מזרחי - ס' יועץ משפטי
- גב' רויטל פיטרמן - ס' גזבר
- מר איציק כהן - מנהל מח' תברואה
- גב' לימור נסט - מזכירת הועדה
- עו"ד אבי רפאלי - יועץ חיצוני משרד עו"ד ברטנטל

בהעדר:

- מר יעקב קורצקי - חבר
- מר מיכאל דורון - חבר
- גב' בת שבע אלקובי - חברה
- מר שמואל גריידי - ירון גדות מ"מ

## סדר היום:

**מכרז פומבי מס' 479/17 – ביצוע עבודות הדברת ממזיקים בתחום רמה"ש – הארכה מיוחדת נוספת.**

דברת: האם אתם עובדים על מכרז חדש?

איציק: כן.

אבי: אנחנו בשלבים סופיים ואחרונים של הכנת המכרז והוא יפורסם במהלך או אחרי החגים. מבקשים הארכה של 3 חודשים נוספים כלומר עד סוף 12/2012 או עד שיהיה קבלן חדש – המוקדם מבין השניים.

רמי: אין מצב שהמכרז החדש יהיה מוכן אחרי דצמבר ואז אולי כדאי שנאריך את המכרז הקיים ביותר משלושה חודשים.

אבי: אין צורך, אני מעריך שבסוף אוקטובר תחילת נובמבר נעשה את ההתקשרות עם הזוכה.

ניסים: מה הסיבה להארכה מיוחדת נוספת?

רמי: ההסכם עומד להיגמר.

ערן: בספטמבר אין כמעט ימי עבודה והליכי מכרז לוקחים כמה שבועות ואחרי הכרזת זוכה יש צורך להכין חוזה וזה לוקח עוד זמן. יתכן שהכנת המכרז החדש יסתיים לפני 12/2021 אבל לכל המאוחר זה יהיה סוף דצמבר.

דברת: ניסים שואל למה שוב הארכה על הארכה לא סיימו לעבוד על המכרז בזמן כך שיהיה מוכן כבר בסוף מימוש הארכות האפשריות ע"פ החוזה. הרי ביקשנו לתת הנחייה למנהלי מחלקות לצאת למכרזים 3 חודשים מראש.

קרן: הנחייה למנהלי מחלקות לצאת חצי שנה מראש.

דברת: הרי לימור הכינה את כל המסמכים לגבי מכרזים שעומד לפוג תוקפם או צריכים לצאת להארכות מתוקף החוזה שלהם. צריך מישהו שיעשה מעקב ושלושה חודשים לפני תום המכרז יתקשר למנהלים וישאל אותם מה הסטאטוס של מכרז חדש

קרן: שלושה חודשים זה לא מספיק, צריך חצי שנה.

ערן: כן צריך חצי שנה ולימור עושה מעקב ומודיעה למנהלי מחלקות מה סטאטוס המכרז שלהם.

לימור: נכון מאד, אני שולחת אין ספור מיילים לתזכורות וכן ובנוסף לזה מתזכרת טלפונית את מנהלי המחלקות/אגפים לצאת למכרזים או להאריך חוזים שקיימת בהם אופציית הארכה וגם מעדכנת במידע זה את הממונים שלי, אבל כנראה מנהלי המחלקות/אגפים לא סופרים אותי יותר מידי כי אין לי סמכות. (ולכן זה גם לא באחריותי).

דברת : מעניין אותי להפיק לקחים להבא. ואולי אבקש שתכתבי גם אותי בתזכורות.  
לימור : אני יכולה להעביר לך את המיילים ששלחתי.

דברת : העבר לא מעניין אותי להפיק לקחים להבא ולעשות מה שניתן כדי למנוע את זה.

לימור : אז לכתב אותך?

דברת : אני אחשוב ואודיע לך. אני מבקשת שזו תהיה ההארכה האחרונה במכרז זה כי לא נאשר הארכה נוספת. וגם ע"פ החישוב במסמך המוצג לפנינו על המסך העלות הנוספת של ההארכות היא פחות מ 25% ממחיר המכרז.

דני : העו"ד אמר לנו שיסיים את תהליך המכרז עד סוף נובמבר הוא יסיים את התהליך.

אבי : אנחנו בשלבים סופיים של המכרז אבל פרסום וקבלת הצעות זה בערך סוף אוקטובר תחילת נובמבר כי החגים די מבטלים עבודה בחודש ספטמבר. אנחנו ממש ערוכים. אנחנו עשינו פינג פונג עם הלשכה המשפטית ואנחנו בסוף ההליך.

**החלטה :** הועדה מאשרת הארכת מכרז פומבי מס' 479/17 בשלושה חודשים נוספים כלומר עד 31/12/21 או עד תחילת התקשרות עם קבלן חדש המוקדם מבין שניהם. כמו כן, העלות הנוספת בהארכה אינה עולה על 25% ממחיר המכרז.

**הצבעה :** פה אחד – כולם בעד.

#### **מכרז פומבי מס' 435/16 – מתן שרותי פינוי מפחים, עגלות, מכולות וטמוני קרקע בעיר – הארכה מיוחדת נוספת.**

ערן : בישיבה הקודמת הצגנו את נתוני משכ"ל לאחר בדיקתם את המכרז החדש שלנו על פי חומרים שהעברנו להם. ביקשתם מאיתנו בנוסף לכך לערוך בדיקת השוואת מחירים גם מול רשויות אחרות דומות לרמה"ש וביקשתם להאריך שוב את המכרז. יתכן גם שתהיה החלטת ועדת מכרזים לפסול את המכרז החדש ואז נצטרך לצאת מחדש למכרז נוסף וזה יכול לקחת זמן. לכן אנחנו מבקשים הארכה נוספת של חמישה חודשים. העלות הנוספת היא פחות מ 25% מעלות המכרז. יתכן שיש לקבלן זכות להגיד שהוא לא מאריך?

אבי : יש לו זכות להפסיק את ההסכם, אבל בכללים של הפסקת הסכם ולא בגלל עצם ההודעה על הארכה. יש סעיפי יציאה וצריך לבדוק בהסכם עצמו. מה אומר לסירוב שלו.

דברת : טוב מדובר על חמישה חודשים נוספים זה עד סוף 02/2022. כלל ההארכות המיוחדות שהן סך 8 חודשים ונמשך לשלם 26 ש"ח לבית אב וזה נמוך מהעלות

המוצעת והעלות שלהן אינה עולה על 25% ממחיר המכרז ובמקביל הועדה מבקשת שתמשיכו את הברור של העלויות ברשויות אחרות.

רמי : אז במקביל יוצאים למכרז חדש.

דברת : לא יוצאים למכרז חדש אלא בודקים מול רשויות אחרות שעובדות לפי קוב ולא לפי בתי אב כפי שזה אצלנו וכן עלויות הטמנה שערים אחרות משלמות עבודה ואצלנו אנחנו משלמים לחירייה. כדי לקבל פרופורציה אם קיימת עליית מחירים.

**החלטה :** הועדה מאשרת את הארכת המכרז המיוחדת השנייה למשך 5 חודשים נוספים כלומר עד 31/2/21 או עד תחילת ההתקשרות עם קבלן חדש - המוקדם מבין שניהם. כמו כן העלות הנוספת של סה"כ הארכות המיוחדות אינן עולות על 25% מעלות המכרז. במקביל הגורמים המקצועיים ימשיכו בבדיקת העלויות ברשויות אחרות.

**הצבעה:** פה אחד – כולם בעד

דוברת וייזר

ס' ר' העיר ויו"ר הועדה